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A 0Obr. 1 Aredl Logistickeho centra Lidl v Bustéhradu
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Nove logistické centrum firmy Lidl

v Bustéhradu

Ing. Hana Hrubd

vystavby.,

Vystudovala Fakultu stavebni CVUT v Praze, obor pozemni stavby.
Od roku 1998 pracuje ve firmé TORION, projekéni kancelar, s.r.o,, od
roku 2002 jako vedauci inZenyr. Ateliér Fesi jako generalni projek-
tant vystavbu logistickych center, bytovych komplex( i ob&anskeé

Aredl Logistického centra Lidl byl postaven na plose 173 710 m?,
Jednad se o nevyuzivané plochy stavajici primyslové zény
Kladno-vychod DFin, kde byly v minulosti hutni a zpracovatelské
provozy Poldi. Z hlediska vyuZiti Uzemi jde o0 obecné doporucované
vyuziti tzv. brownfields. Revitalizace nevzhlednych a zarostlych po-
zemk( tak umoznila vznik nejmodernéjsiho a nejvétsiho logistickeho
centra firmy Lidl v Evropé. Projekt byl ocenén titulem Stavba roku
2021 a Zvlastni cenou Ministerstva primyslu a obchodu.

Popis tzemi

Plany na vybudovani novéha distribuéniho
centra vznikaly od roku 2017, kdy se fesilo
Uzemf pro takto rozsahlou vystavbu. Pfi
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hledani vhodneho pozemku byl kladen
ddraz i na potfebu komunikaéniho napo-
jeni, které by umozZnilo vést dopravu mimo
zastavéna uzemi obce. Jako nejvhodngj-
§i misto byla zvolena primyslova zona
Kladno-vychod DFif, V disledku stavby

nedoslo k zaboru zemédélské pldy ani
pozemkd uréenych k plnénf funkce lesa,
jednalo se o vyuziti tzv. brownfields. Lo-
kalita se vyuzivala v minulosti jako depo-
nie pro rzné typy navazek a jesté drive
slouzZila pro vyrobu Poldi Kladno. Z téchto
dlvod? bylo nutno pfed zahajenim samot-
né stavby pozemky vycistit a upravit, aby
byly pro potfebu investara vhodne. Byly
provedeny demolice plvodnich nadzem-
nich, ale i podzemnich stavebnich a tech-
nologickych objektd, Material z demolic
byl v maximalni mife vyuZit jako recyklat
pro novou vystavbu tak, aby bylo mnoz-
stvi stavebniho odpadu redukovano na
minimum, Dalsim Ukolem pro stavbu byla
nutnost upravit trasu funkéni zeleznicni
vlecky v severni ¢asti pozemku. Kolej bylo
tfeba posunout mimo zastavovanou ob-
last. Redit se muselo i pdsobeni bludnych
proudt, které byly na pozemcich zjistény
ve vysoké mife a které maji svlj plvod
s nejvetsi pravdépodobnosti v nedaleké
elektrarné,

Pro dopravni obsluhu logistického centra
bylo jako pfidruzena investice vybudovano
nové komunikacni napojeni celé primyslo-
vé zény na silnici 1/61 — Kladenska (spojni-
ce Kladno - dalnice D7), v€etné dvajitého
kruhového objezdu na této frekventované

komunikaci. SouCasné byla obnovena
patefni komunikace v primyslové zoné
v celkove délce 2,5 km. V arealu byla rov-
néz vybudovana autobusova zastavka
pro zaméstnance, ktefi vyuzivaji vefejnou
dopravu.

V ramci arealu byla provedena nahradni
vysadba strom{ v poctu 140 ks a velkéha
mnoZstvi kefl, pro jejichZ zavlaZzovani se
pouZiva pfevazné deStova voda svadéna
do akumulaéni nadrze.

Popis stavby

Areal je tvofen samotnou skladovou halou
a soucasne budovou vratnice a techno-
logickym objektem SHZ (stabilnf hasici
zatizeni), na ktery navazuji dvé propojené
a oddélitelné nadzemni nadrZe na vodu
s celkovym objemem 1 000 m3 Souc¢ast
arealu tvofi zpevnéné plochy - manipu-
lacni plochy arealu vEetné opérnych stén,
objizdna komunikace, parkovisté pro osob-
ni automobily a parkovisté pro nakladni
automabily. Dale byly realizovany pfipojky
a arealové rozvody, retencni nadrze, ORL
(odlugovat ropnych latek) a COV (tistirna
odpadnich vod), Pozemek je oplocen a do-
plnén prvky pro kontrolu vstupu,

Skladova éast

Hlavni skladova ¢ast zaméfena na dis-
tribuci potravinového a nepotravinového
zbozi do sité maloobchodnich prodejen
ma pldorys 128 x 447 m, zastavéna plo-
cha ¢ini 59 311 m?, vy3ka atiky +20,6 m,
tj, 21,9 m nad upravenym terénem. Uroveri
podlahy je +1,3 m nad okolnimi zpevnény-
mi plochami,

Barevné fedeni je ovlivnéno technickym
feSenim - ve spodni ¢asti je fasada z po-
hledového betonu, tento pas je vyrazné
rozélenén limci zasobovacich vrat, Zbylé
¢asti fasady jsou ze sténovych sendvico-
vych paneld s izolaénim jadrem z mineralni
viny,

Konstrukce je navrzena tak, aby na stfese
bylo mozné umistit FTV elektrarnu, ktera
ma jiz ve&kera povoleni a pfipravuje se

jeji osazeni.,

Parkovisté

Parkovisté pro osobni vozy je oploce-
no a zahrnuje 356 mist pro auta (véetné
deviti vyhrazenych stani) s dalsi plochou
pro parkovani motocykld a s pfistfeskem
pro kola, Parkovisté pro nakladni vozy ma
96 mist, nejedna se pfitom o dlouhodobé
parkovisté, ale o &ekaci zdnu, Kamiony
z tohoto parkovisté vjizdéji do arealu az
v okamziku, kdy maji uréeno presné ¢islo
brany pro vykladani nebo nakladani.

Skladova hala
Parkovisté pro osobni vozy

Parkovité pro nakladni vozy - éekaci zéna
Vratnice

Objekt SHZ + nadrie o objemu 1000 m?
Rekonstrukce vnitroarealove komunikace
Rekonstrukce propoje areal - silnice 1/61
Nova okruZni kiizovatka na silnici [/61
PieloZka zeleznigni viecky
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A Obr, 2 Aredl Logistického centra Lidl v Bustéhradu, situace
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1 Pfijem/vydej ovoce + zelenina

2 Ovoce + zelenina +14 °C

3 Ovoce + zelenina +4 °C

4 Prijem/vydej mopro (mlégnych
produktd) +1 °C

5 Chladirna - mopro (miéénych
produkti) +1 °C

A (Obr. 3 Areadl Logistickeho centra Lidl v Bustéhradu, skladovad hala
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6 Sklad masa+1°C
+14°C 7 Prijem/vydejtiko +1°C
8 Tiko - mrazirna =24 °C

9 Retizkovy dopravnik +4 °C
10 Paletoveé hospodarstvi - Kalthalle 18 Regélovy sklad + troso +16 °C
11 Odpadové hospodafstvi+16 °C 19 Regalovy sklad + troso +16 °C
12 Kontejnerova rampa
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13 Nabijeci stanice

14 Dilna + kanceldf technici
15 Kancelaf dispecefi - dispo
8.1Tiko — mrazirna, rozéiféni -24°C 16 Sklad ¢okolddy 1 +20°C

17 Regalovy sklad + troso +16 °C

20 Regalovy sklad + troso +16 °C

A Obr. 4 Objekt haly Logistickéha centra Lidl v BuStéhradu, plderys

Dispozicni reseni

Skladova hala slouZi pro klasicke sklado-
vani v blocich, nebo regélech s oddélenym
klimatizovanym skladem ¢okolady, jsou tam
umistény také chlazené sklady s teplotou
regulovanou technologii potravinafského
chlazeni - oddélené prostory pro maso,

chlazené vyrobky (jogurty apod.) s teplotou
+1 °C, déle ovoce a zeleninu s teplotou
+14 °C, resp. +4 °C a vlhkosti 95 %. Dale se
tam nachdzi mrazirna s teplotou =24 °C na
ploge 2 300 m?, ke které pfibyl v prib&hu
stavby pozadavek investora na dalsi prostor
s plochou 810 m?, coz znamenalo vyfeza-
vani a podchytavani pravé dokoncenych
7elezobetonovych prefabrikovanych stén,
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A Obr. 5 Pohled do chlazeného skladu

Pro pfepravu chlazeného a mrazeného
zbo?i na prodejny slouzi specialni izolova-
né skfing — TKT boxy, které jsou ve skladu
umistény do tfipodlazniho fetizkoveho
dapravniku, jimz jsou dopraveny do chla-
zeneé casti. Zaraven je uprostied dopravniku
mycka pro jejich vygisténi a dezinfekei pfed
jejich dal&im pouzitim.

ZboZi se skladuje na paletach v regalech
do vysky 14,35 m, do nichz je zakladano
vysokozdviznymi voziky na elektroakumu-
la¢ni pohon, a dale volné na paletach nebo
v kartonech na podlaze skladu.

V prostorech s blokovym skladova-
nim na podlaze bylo nutno doplnit na

A 0br. 11,12 Strojovna chlazeni

40 STAVEBNICTVI 06-07/2022

Urovni +12,0 m podhledy, protoze vzhle-
dem k vysce haly 20,0 m by nebyly déinné
sprinklery a ¢idla EPS (elektricka poZarni
signalizace).

Pro nabijeni vozik( slouzi oddéleny prostor
v severni pfistavbé, pro usporu prostoru
byla navrzena zdvojena nabijeci mista, kdy
voziky zajizdéji proti sobé,

Pro mensi opravy manipulaéni techniky na-
vazuje na nabijeci stanici dilna s mostovym
jefabem 5 t.

Samotna hala také skryva plnohodnot-
nou administrativni budovu pro osmdesat
zameéstnancl, Kanceldfe umisténé nad
chlazenymi ¢&stmi jsou oddéleny prostorem

A (Obr, 7 Pohled do nabijeci stanice

s technologickymi rozvody, dispeterska
pracovisté jsou ve dvoupodlaZni pfistavbé
na severni strané. Pfistup do hlavni admi-
nistrativni ¢asti na urovni +8,70 zajistuje
vytah,

Pro prosvétleni a oZiveni vnitfni dispozice
byla navrzena atria a svétlovody, kromé
modernich zasedacich mistnosti je tam
ivelkd jidelna a Satny pro 600 zaméstnanc(l.
Provoz ve skladu je tfisménny, v nejvice
obsazené sméné v ném bude pracovat
maximalné 300 lidi.

V navaznosti na administrativni ¢ast a Satny
se v 2.NP nachazi i technické zazemi: trafa,
elektrorozvodny, ventilova sprinklerova
stanice, strojovna potravinafskeho chlazeni
a dieselagregat vEetné tfi nadrzi na naftu,
Musi byt zajisténo 100 % fungovani skladu
po dobu 48 hodin,

Ve strojovné vytapéni - vymenikove stanici
jsou osazeny nadrZze na vodu o objemu
2 x 50 m? Do téchto nadrzi je svedena
destova voda z ¢3sti stfech, ktera se vyuziva
pro splachovani ¢asti WC a pisoarl,

Pro technologie potravinafského chla-
zeni je pouzito ¢isté pfirodni chladivo
R744 — oxid uhli¢ity CO, v uzavieném
okruhu, Odpadniho tepla z chlazeni je
vyuZito pro vytapéni,

Konstrukéni feseni stavby

Nosna konstrukce je tvofena systemem
7elezobetonavého prefabrikovaného ske-
letu doplnéného délicimi Zelezobetanovymi
sténami s ohledem na pozadavky poZarni
ochrany, Konstrukéni fedeni bylo nutno
navrhnout nejen z hlediska pozadavkd lo-
gistiky a provozu skladu, ale také se zfete-
lem k pozarnimu zabezpeceni objektu, kde
vzhledem k velkym plocham pozarnich Use-
k(i a vy$ce skladovani probihala pfi pifprave
projektové dokumentace jednani pfimo se
zastupci HZS. S vyjimkou mrazaka bylo po-
Zadovano provedeni vnitfnich sendvicavych
st&n chlazenych boxd vyhradné z paneld
s jadrem z mineralni vaty. Pfi funk&nich
zkougkach se vystfidaly vdechny smé-
ny ,mokrych" hasi¢l, aby objekt poznaly.
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A 0br. 13 Pficné fezy

0 rozlehlosti objektu svédci i fakt, Zze na
plose skladu musely byt doplnény prvky
pro posileni signalu pro vysilacky hasi¢d.

Technologie

Hlavni zdroj tepla tvofi dvé tlakové neza-
vislé vyménikové stanice umisténé v 2.NP,
jez jsou horkovodni pfipojkou napojeny na
patefni horkovod vedeny po energomostu
podél komunikace Trineckd, Pro vytapéni hal
byly navrZeny systémy podlahového vyta-
péni s vyuzitim odpadniho tepla z chladicich
jednotek potravinafskéno chlazeni, Prostory
kancelafiv 2.NP a kancelafe dispecer jsou
vytépény klimatizacnimi jednotkami systé-
mu VRV, umisténymi na stfese. Osvétleni
ve skladoveé hale a administrativni ¢asti je
zajisténo LED svitidly s inteligentnim fi-
zenim. Pro odvod tepla a koufe v pfipadé
pozaru budou sklady odvétrané podtlakové,
axialnimi nastfesnimi ventilatory.

Zalozeni stavby

0 velmi sloZitych zakladovych pomérech
v popisovaném Uzemi svédci sedm roz-
dilnych druhl navazek, které byly v plose
stavenisté zjiStény dvéma po sobé jdoucimi
podrabnymi geologickymi prizkumy. Byly
tam ukladany i zeminy odtéZené pfi hloube-
ni tunelu Blanka. Pfes znaénou rozmanitost
navazek se je podafilo roztfidit a z naprosté
vetsiny zpétné vyuzit. Ty nejméng vhodné
navazky se vyuzily alespon jako zasypy
v mistech, kde nebyly zvy3ené poZadavky
na hutnéni. Odvazely se tak zejména jen
zbytky komunalniho odpadu. Prakticky
kazdy den stavby byla u hutnénych na-
sypl pribézné navrhovéna stabilizace
s recepturou na miru podle pocasi, které
nebylo vzhledem k provadéni zemnich praci
v zimnim obdobi optimalni,

i

V arealu budouciho logistického centra byly
provedeny rozsahlé demolice plvodnich
stavebnich a technologickych objektd,
vhodny materidl z demolic byl po vytfidéni
na misté nadrcen a zpétné vyuZit pfi stavbé,
0O rozsahu demolic svedei mnozstvi recykla-
tu, které dosahovalo cca 40 000 m?, V dobé
zpracavani nejvétsich objem( pro recyklaci
byly na stavbé umistény tfi drticky, Na pdsu
jedné z nich byla dokonce objevena munice
pachazejici z bombardovani Poldovky na
kanci 2. svétave vélky,

Objekty jsou zaloZeny na 3irokoprofilovych
pilotach a Zelezobetonovych zakladovych
a soklovych prefabrikovanych pasech pod
obvodovymi a vnitfnimi sténami. Celkem
bylo vyvrtano vice nez 1 000 pilot,

Pri zakladani bylo nutno respektovat stavaji-
cikanalizaci @ 1 500 mm v délce cca 200 m,
ktera vede pfitné pod halou, Tato kanalizace
byla plvodné budovéna razenim a Ufad

A Obr. 14 Prefa konstrukce
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zpotatku pozadoval jeji preloZeni, Vzhledem
k obtizim s tim spojenym a po nékolika
konzultacich bylo schvéleno feseni, kdy
mohla byt kanalizace, pfi respektovani
ochrannych pasem, ponechana v plvodni
trase. Z tohoto divodu byla v hloubce 5 m
vybudovana mohutna pfemosténi kana-
lizace o rozponu az 11,2 m, do nichzZ bylo
prenaseno zatizeni od nosnych konstrukef,
které jsou umistény nad kanalizaci nebo
v jejim ochranném pasmu. Celkem bylo
feSeno 24 téchto pfemosténi,

Nosna konstrukce

Hlavni nosnou konstrukci tvofi ZB sloupy
vetknuté do zakladovych konstrukei (pilat),
na sloupech je uloZena konstrukce stfechy
tvofend pfitnymi plnosténnymi vazniky osa-
zenymi na podélnych privlacich, Stfecha
je sedlova, z trapézového plechu ve sklonu
2 %, s vnitfnim podtlakovym systémem
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A (Obr. 15, 16 Prefa konstrukce

A 0Obr. 17-19 Technologické rozvody
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A (Obr, 20, 21 Technologické rozvody

odvodnéni. Mezistropy a ¢ast zastieseni
nad administrativni ¢asti, nabijeci stanici
a technickym podlaZzim jsou z monolitic-
kého 7B. Stropni konstrukel tvoff piedpjaté
panely SPIROLL tl, 400 mm ulozené na pre-
fabrikovanych privlacich skeletu. V mistech
osazeni vnejsich jednotek chlazeni a VZT
jsou tramkové stropy, které tvofi podpory
pro osazeni ocelovych konstrukci,

Rozsah prefabrikovanych konstrukci mél
tak velky objem, Zze na zpracovani vyrobni
dokumentace spolupracovaly tii projektové
kancelafe. Samotnd vyroba prvk{ probihala
ve tfech vyrobnach, Nejdeldi praviak ma
rozpéti 28,2 m, sloupy dosahovaly délky
az235m

Obvodovy plast

Obvodovy plast do drovné +4,8 m tvofi
Zelezobetonova sendvicova sténa, vnéjsi
i vnitfni plocha je z hladkého neomitnutého
betonu, izolované jadro ma pozadova-
nou pozarni odolnost, Zbylé ¢asti fasady
jsou ze sténovych sendviéovych panell
s izalagnim jadrem z mineralni viny, Nad
sekénimi vraty jsou ve v8ech nechlazenych
¢astech skladu umistény pribézné pro-
svétlovaci polykarbonatoveé pasy. Proskleni
v administrativni casti je pasové a tvoii je
hlinikova okna.

Podlahy

Podlahy jsou realizovany v provedeni armo-
vane desky s vdzanou vyztuzi pii obou
povrsich podle statického ndvrhu pro zati-
Zeni specialnimi PDR (valeckavymi) regaly.
Podlaha v mrazirné je doplnéna o vrstvy
tepelné izolace a topnou vrstvu zabranujici
promrzani podloZ,

Vrata a mastky

Po obvodu haly je na jizni a severni strané
osazeno celkem 162 sekénich vrat dopl-
nénych nakladacimi rampami, které slouzi
pro pfijem a vydej zboZi, Prostory s rozdil-
nymi teplotami oddéluji rychlobézna vrata,
jako pozarni uzavéry byly pouZity textilni
poZarni rolety. V mrazirné jsou osazena
specidlni, elektricky ovladana dvoukfid-
L& izolovana vrata se Etyfmi vratovymi

tabulemi s otviranim do stran. VSe musi
fungovat i pfi teplotach do -30 °C.

Technologické rozvody

Projektové nejnarocnéjsi bylo do omeze-
neho prostoru umistit obrovské mnozstvi
technologickych rozvod( a instalaci, kdy
pfednost maji rozvody potravinafského
chlazeni vétinou vedené ve spadu a kdy
je nutné tomu pfizpdsobit ostatni rozvody.
I kdy?Z je objekt obrovsky, rozvody techno-
logie bylo nutno vést pouze ve vyhrazenych
trasach, co? bylo velice sloZité a naro¢né
na koordinaci. V tomto pfipadé bylo velkou
pomoci provedeni koordinace

veskerych rozvodd ve 3D modelu, coz
zabranilo fadé moznych kolizi, které by se
jinak musely fesit az na samotné stavbé,

Zaver

PfestoZe se jednalo o stavhu s velkymi
technickymi a technologickymi naroky,
podafilo se cely zamér uskuteénit v pomér-
né kratkem case. Zahajeni zastavovacich
studii a tim i navrhovani je datovano na
léto roku 2017, Na vypracovani projekto-
vé dokumentace se podilelo témérf tficet
profesi a specialistl. Samotné stavba hyla
zahajena pfed koncem roku 2018 a byla
dokantena na zacatku roku 2021, Na stav-
bé se pohybovalo v priibéhu vystavby
nékolik samostatnych dodavateld, HTU
(hrubé terénni Upravy) dodavala firma OHLA
7S, a.s., prefabrikovanou konstrukci firma
Hochtief CZ a.s,, pilotoveé zaloZeni firma
Cenék Jezek a.s. a hlavnim zhotovitelem

vSech zbvyvajicich ¢asti byla firma JTA —

Holding, spol. s r.o. Nelze zapomenout ani
na nezastupitelnou roli firmy Unitrex Ma-
nagement s.r.o,, kterd provadela po celou
dobu realizace stavby technicky dozor sta-
vebnika, a rovnéz i na pfimou Ucast zastup-
cll stavebnika na stavbé. Bez pravidelnych
kontrolnich dnd a aktivniho pfistupu véech
ucastnikd vystavby by na konci stavby ne-
byl vysledek, se kterym mohou byt vSichni
Ucastnici pravem spokojeni. m

Zakladni udaje o stavbé

Nazev stavby: LC Bustéhrad Lidl Ceska
republika

Stavebnik: Lid! Ceska republika v.o.s.
Generalni projektant: TORION, projekeni
kanceldt, s.r.o., jednatel: Ing. Robert Spalek
HIP: Ing. Hana Hruba

Zhotovitel hlavni €asti: JTA - Holding,
spal. s r.o.

HTU: OHLA 7S, a.s.

Prefabrikované konstrukce: Hochtief CZ a.s,
Pilotové zalozeni: Cenék Jezek as.

[ TDS: Unitrex Management sr.o. |
Autorsky dozor projektanta: Ing. Hana
Hruba, Ing. Robert Spalek, TORION, pro-
jekéni kancelar, sr.o.

Plocha pozemku: 173 710 m?

Zastavéna plocha: cca 60 000 m?
Obestavény prostor: cca 1 200 000 m?
Zahajeni projektovych praci: 06/2017
Zahajeni stavby: 12/2018

Spousténi do provozu: 03/2021

Pouziti BIM: Projektova dokumentace byla
zpracovana komplet ve 3D v¢. koordinace,
pouziti BIM prvkd (stazenych i vytvarenych
knihovnich prvk() bez indexace.

The New Logistical Centre of the Company Lidl in Bustéhrad

ENGLISH SYNOPSIS

The new Lidl Logistics Centre was built on an area of 173,710 m? This was an unused area in the existing
Kladno-East - Dfifl industrial zone where the metallurgy and production aperations of Poldi used to be
located in the past. The revitalisation of the unattractive and overgrown areas of land made the construction
of the largest and most modern Lidl logistics centre in Europe possible, The project was awarded the title
Construction of the Year 2021 and the Special Prize of the Ministry of Industry and Trade.

KLICOVA SLOVA: brownfields, stavhy pro sluzby a obchod, sklady, TZB
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